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Punkt Wann Was Wer Unterlagen 

1 t1=0 
Antrag /Anfrage/ Anmeldung zum Netzanschluss Bezug und/oder 
Erzeugung/ Einspeisung  bei Netzbetreiber; Übergabe aller zur 
Anschlussbewertung notwendigen Unterlagen 

AN Bezugsanlagen: 
E.1 und E.2
Erzeugungsanlagen*:
E.1, E.8, E.13, E.14

2 t1+8 Wochen Grobplanung (Festlegung des Netzanschlusspunktes und 
Benennung des ggf. notwendigen Netzausbaus einschließlich 
dessen Dauer) und Mitteilung an den Anschlussnehmer; 
Übermittlung aller notwendigen Netzdaten für die Planung der 
Kundenanlage; Angebot für kostenpflichtige Leistungen 

NB 

3 t2=0 Annahme des Angebotes für kostenpflichtige Leistungen; 
Bestätigung der Grobplanung durch den Anschlussnehmer bei 
nicht kostenpflichtigen 
Netzanschlüssen/Kostenübernahmeerklärung. 

Bei Erzeugungsanlagen: Übergabe des ausgefüllten Vordrucks 
E.8 (nun aktualisiert zu t1=0) an den Netzbetreiber zur Erstellung
von E.9*

AN E.8

4 t2+3 Wochen Bei Erzeugungsanlagen: Übergabe des ausgefüllten Vordrucks 
E.9 an den Antragsteller*

NB E.9

5 tBB-8 Wochen Bei Erzeugungsanlagen: Erstellung Anlagenzertifikat und Abgabe 
beim Netzbetreiber* 

AN E.15

6 tBB-2 Wochen Bei Erzeugungsanlagen: Prüfung des Anlagezertifikates und 
endgültige Bestätigung des Netzanschlusspunktes 
Übergabe Vertragsentwürfe NA-V/NN-V/AN-V bzw. 
netzbetriebsrelevanter Unterlagen und der  
Netzführungsvereinbarung 

NB 

7 tBB-10 Wochen Vorlage der Unterlagen zur Errichtungsplanung beim 
Netzbetreiber 

AN E.4

8 tBB-6 Wochen Rückgabe der durch den Netzbetreiber gesichteten Unterlagen 
zur Errichtungsplanung 

NB 

9 tBB=0 Bestellung von Stationskomponenten; Baubeginn/Beginn der 
Werksfertigung der Übergabestation  

AN 

10 tBB+2 Wochen Bereitstellung der Wandler für die Abrechnungszählung 
MSB 

11 tIBN-4 Wochen Abstimmung des Termins zur Technischen Abnahme der 
Übergabestation 

AN 

12 tIBN-2 Wochen Übergabe aktualisierte Unterlagen der Errichtungsplanung (mit 
Nachweis der Erfüllung eventueller Auflagen seitens des 
Netzbetreibers)  

AN 

Übergabe Bauartzulassung/Konformitätserklärung für Strom-und 
Spannungswandler  

MSB 

Technische Abnahme der Übergabestation AN E.7
Übergabe der Schutzprüfprotokolle, Erdungsprotokolle, 
Bestätigung DGUV, Vorschrift 3 

AN E.7.1, E.7.2, E.6

Abstimmung des verbindlichen Inbetriebsetzungstermins der 
Übergabestation, so dass der Netzanschluss rechtzeitig in Betreib 
genommen werden kann 

NB 

Erstellung Inbetriebnahmeprogramm Netzanschluss NB 
Übergabe des Inbetriebsetzungsauftrages AN E.5
Information des Messstellenbetreibers über den 
Inbetriebsetzungstermin 

AN 

Übergabe unterzeichneter NA-V/NN-V/AN-V bzw. 
netzbetriebsrelevanter Unterlagern und der 
Netzführungsvereinbarung, Anmeldung des Stromlieferanten und- 
bei Erzeugungsanlagen-Angabe der Form der Direktvermarktung 
und des gewünschten Bilanzkreises  

AN 

13 tIBN-5 Werktage Vorinbetriebsetzung Abrechnungsmessung MSB 

E.7

E.18
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Punkt Wann Was Wer Unterlagen 

14 tIBN-2 Werktage Bei Fernwirktechnik: Abschluss Bittest (Signalübertragung) 
AN/ 
NB 

15 tIBN=0 Inbetriebnahme Netzanschluss NB 
Inbetriebsetzung Übergabestation AN E.7
Inbetriebsetzung Abrechnungsmessung MSB 
Bei Erzeugungsanlagen: Erteilung der Erlaubnis zur Zuschaltung NB E.7
und Erteilung der vorübergehenden Betriebserlaubnis 

16 tIBN EZE Bei Erzeugungsanlagen: Inbetriebsetzung des 
Erzeugungseinheiten und Abgabe des (der) 
Inbetriebsetzungsprotokoll(e) beim Netzbetreiber (siehe 11.5.2) 

AN E.10, E10.1

17 tIBN EZA (ca.2 
Wochen nach 
tIBN der letzten 
EZE) 

Bei Erzeugungsanlagen: Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage 
und Abgabe der Inbetriebsetzungserklärung beim Netzbetreiber 
(siehe 11.5.3) 
In speziellen Fällen nach 11.5 ist die Abgabe bis zu 5-6 Wochen 
nach tIBN der letzten EZE möglich.  

AN E.11

18 tIBN EZA+ 6 
Monate (aber 
maximal 12 
Monate nach tIBN 

EZE der ersten 
EZE)   

Bei Erzeugungsanlagen: Erstellung der Konformitätserklärung 
und Abgabe bei Netzbetreiber (siehe 11.5.4)* AN E.12

Erteilung der endgültigen Betriebserlaubnis NB 

V Verantwortlich 
AN Anschlussnehmer 
NB Netzbetreiber 
MSB Messstellenbetreiber 
NA-V Netzanschlussvertrag 
AN-V Anschlussnutzungsvertrag 
NN-V Netznutzungsvertrag 
tBB Zeitpunkt, zu dem mit dem Bau bzw. der Werksfertigung der Übergabestation begonnen wird 
tIBN Termin der Inbetriebnahme des Netzanschlusses/der Inbetriebsetzung der Übergabestation  
* Soweit erforderlich und gegebenenfalls in einer anderen zeitlichen Rheinfolge (siehe Abschnitt 4 und Abschnitt

11)
Alle für eine Erzeugungsanlage in dieser Tabelle 1 und den nachfolgenden Abschnitten beschriebenen Anforderungen 
gelten in gleicher Weise auch für eine Erzeugungsanlage innerhalb einer Mischanlage, für Notstromaggregate mit einem 
Netzparallelbetrieb von >100 ms nach 8.9 und für Speicher nach 8.10 


